



HOPITAL FONDATION ROTHSCHILD

Lettre info HFR n°6 du 05/02/2024



spie batignolles

/ ile-de-france



PLANNING CHANTIER

Hôpital Fondation Rothschild



46 MOIS DE TRAVAUX



08H00 À 20H00
DU LUNDI AU VENDREDI

Avancement au 05/02/2024



Ecran d'informations

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Hôpital Fondation Rothschild



PHASE 0

Installation Escalier extérieur Tour Incendie.

Mise en service du Groupe Electrogène Provisoire.

Grutage des deux groupes froids en terrasse R+7 et création du local pompe

Démarrage de la plateforme Fluides Médicaux Cour Manin.

Fin des fondations du Bâtiment Provisoire Cour Moreau.

TRAVAUX DU TRIMESTRE A VENIR

Hôpital Fondation Rothschild


Février à Avril 2024

Toiture terrasse R+7 –
Equipements du local pompe
et mise en service des
groupes froids

Accès urgences –
Equipements de la plateforme
Fluides Médicaux

Cour intérieure Moreau
Démarrage des poteaux du Futur Bâtiment
Curage et démolition des passerelles

Zone Mathurin Moreau –
Terrassements et blindages pour
création locaux enterrés
Fondations du Bâtiment Provisoire



AVANCEMENT DES TRAVAUX – Zone Mathurin Moreau

Hôpital Fondation Rothschild



Fin des fondations du Bâtiment Provisoire
et démarrage des locaux enterrés à venir.

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Accès Urgences rue Manin

Hôpital Fondation Rothschild



Démarrage fin février des équipements
de la plateforme Fluides Médicaux.



AVANCEMENT DES TRAVAUX – Groupe électrogène

Hôpital Fondation Rothschild



Mise en service du Groupe
Electrogène Provisoire

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Toiture terrasse R+7

Hôpital Fondation Rothschild



Démarrage de l'équipement du local pompe et mise en service des groupes froid à venir.

CIRCULATION

AVOISINANTS CHANTIER

LES DIFFÉRENTES ZONES D'ACCÈS, DE CIRCULATION, DE STOCKAGE ET DE TRAVAIL SONT MATÉRIALISÉES SUR LE PLAN

- **LA SÉPARATION DES FLUX PIÉTONS - ENGIN** ASSURE LA SECURITE ET LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION. LA SIGNALISATION ORGANISE LES FLUX ET LES ZONES.
- **LES ZONES DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT** SONT **DÉDIÉES** À CES SEULES ACTIVITÉS.
- **LES MANOEUVRES DES CAMIONS** SONT **GUIDÉES** PAR UN HOMME TRAFIC FORMÉ ET IDENTIFIÉ.

