



HOPITAL FONDATION ROTHSCHILD

Lettre info Riverains du 04/09/2023

spie batignolles

/ ile-de-france



PLANNING CHANTIER

Hôpital Fondation Rothschild



Avancement au
04/09/2023



46 MOIS DE
TRAVAUX



**08H00 À
20H00**
DU LUNDI AU
VENDREDI

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Hôpital Fondation Rothschild




PHASE 0

- Fin des maçonneries sur la plateforme groupe électrogène provisoire (rue Manin)
- Coulage de la dalle et des parois de la galerie technique sous l'aile Moreau
- Montage d'un escalier d'accès et suite des travaux dans la cour Moreau
- Travaux internes à l'hôpital pour création d'un accès de secours
- Grutage d'équipements techniques et travaux en toiture terrasse

TRAVAUX DU TRIMESTRE A VENIR

Hôpital Fondation Rothschild

Août à Octobre 2023



Zone urgences – Création d'un accès de secours
Grutage d'équipements techniques et travaux en toiture terrasse

Accès urgences – Travaux de plateforme fluides médicaux


Cour intérieure Moreau
Réalisation de la galerie technique
Démarrage des poteaux du Futur Bâtiment

Zone Mathurin Moreau –
Terrassements et blindages
pour création locaux enterrés

Cour Manin – Fin des travaux
de génie civil pour groupe
électrogène et poste Haute
Tension

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Cour Manin

Hôpital Fondation Rothschild



Démarrage des travaux en toiture-terrasse
Photos du 14 et 16/08/2023

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Plateforme GE provisoire

Hôpital Fondation Rothschild



Fin des travaux de maçonnerie de
l'enceinte du Groupe Electrogène
provisoire

Photos du 18/08/2023

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Aile Moreau

Hôpital Fondation Rothschild



Coulage de la dalle et des parois de la galerie technique sous l'aile Moreau
Création de la galerie technique Moreau
Photos du 18/08/23

CIRCULATION

AVOISINANTS CHANTIER

LES DIFFÉRENTES ZONES D'ACCÈS, DE CIRCULATION, DE STOCKAGE ET DE TRAVAIL SONT MATÉRIALISÉES SUR LE PLAN

- **LA SÉPARATION DES FLUX PIÉTONS - ENGIN** ASSURE LA SECURITE ET LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION. LA SIGNALISATION ORGANISE LES FLUX ET LES ZONES.
- **LES ZONES DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT** SONT **DÉDIÉES** À CES SEULES ACTIVITÉS.
- **LES MANOEUVRES DES CAMIONS** SONT **GUIDÉES** PAR UN HOMME TRAFIC FORMÉ ET IDENTIFIÉ.

