



HOPITAL FONDATION ROTHSCHILD

Lettre info riverains n°5 du 22/11/2023


spie batignolles

/ ile-de-france



PLANNING CHANTIER

Hôpital Fondation Rothschild



46 MOIS DE TRAVAUX



08H00 À 20H00
DU LUNDI AU VENDREDI



Avancement au 22/11/2023

Mise en place d'un écran d'informations avenue Mathurin Moreau

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Hôpital Fondation Rothschild




PHASE 0

- Installation escalier extérieur Accès de Secours.
- Grutage du groupe électrogène provisoire.
- Grutage des deux groupes froids en terrasse (R+7).
- Poursuite des travaux de la plateforme fluides médicaux Cour Manin.
- Fin des travaux des blocs opératoires 16 et 17.

TRAVAUX DU TRIMESTRE A VENIR

Hôpital Fondation Rothschild

Novembre à Janvier 2024



Zone Terrasse R+7

Réalisation du local pompe et raccordement des deux groupes froids neufs

Accès urgences

Réalisation de la plateforme Fluides Médicaux

R+2 Ancien Bâtiment

Travaux des blocs opératoires 1 et 6

Cour intérieure Moreau

Prolongation de la galerie technique vers la cour Moreau
Neutralisation des passerelles intérieures Ancien Bâtiment – Nouveau Bâtiment
Démarrage des poteaux du futur bâtiment

Zone Mathurin Moreau

Terrassements et blindages pour création locaux enterrés / démarrage des fondations du bâtiment provisoire


Cour Manin

Travaux sur groupe électrogène provisoire

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Accès de secours

Cour des Urgences rue Manin

Hôpital Fondation Rothschild



Pose de la charpente métallique de l'escalier de secours.
Poursuite des travaux de la plateforme Fluides médicaux.

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Plateforme Groupe Electrogène provisoire Hôpital Fondation Rothschild



Pose du Groupe Electrogène provisoire.

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Aile Moreau

Hôpital Fondation Rothschild



À venir : démarrage des fondations du bâtiment provisoire, fin d'année 2023.

CIRCULATION

AVOISINANTS CHANTIER

LES DIFFÉRENTES ZONES D'ACCÈS, DE CIRCULATION, DE STOCKAGE ET DE TRAVAIL SONT MATÉRIALISÉES SUR LE PLAN

- **LA SÉPARATION DES FLUX PIÉTONS - ENGIN** ASSURE LA SECURITE ET LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION. LA SIGNALISATION ORGANISE LES FLUX ET LES ZONES.
- **LES ZONES DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT** SONT **DÉDIÉES** À CES SEULES ACTIVITÉS.
- **LES MANOEUVRES DES CAMIONS** SONT **GUIDÉES** PAR UN HOMME TRAFIC FORMÉ ET IDENTIFIÉ.

